
 

 
L.P Nazwa zadania WARTOŚĆ 

ZADANIA 

 

TERMIN 

REALIZACJI 

UWAGI 

Informacja o realizacji 

1.  Przebudowa i rozbudowa 

stacji uzdatniania wody we 

wsi Radziszewo-Sieńczuch 

wraz z montażem 

niezbędnych  urządzeń     

 

64.000,00 zł 

 

Luty 2021 r. Zadanie zrealizowane 

W ramach zadania została opracowana dokumentacja projektowo-

kosztorysowa na przebudowę i rozbudowę stacji uzdatniania wody 

we wsi Radziszewo-Sieńczuch wraz z montażem niezbędnych 

urządzeń.  

 

2.  Rozbudowa drogi gminnej 

nr 108885B w miejscowości 

Wojtkowice Glinna  - 0,667 

km  (przy współudziale 

środków Rządowego 

Funduszu Rozwoju Dróg) 

 

704.338,52 zł Wrzesień 

2021 r. 
Zadanie w trakcie realizacji. 

Zadanie realizowane jest w ramach podpisanej w 2020 r. umowy o 

dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 

(313.338,52 zł). W ramach zadania wydatkowano kwotę 500,00 zł 

na zakup na tablicy informacyjno – promocyjnej. Zadanie jest w 

trakcie rzeczowej realizacji, wykonana została większość prac 

budowlanych. Trwają roboty wykończeniowe. 

 

 

3. Przebudowa i budowa ulicy 

Sienkiewicza w C-cu 

(boczna uliczka 0,265 km)  

 379.132,38 zł   Listopad 

2021r. 
Zadanie w trakcie realizacji.  

 Zadanie realizowane jest w ramach podpisanej w 2020 r. umowy 

o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju 

Dróg (133.132,28 zł). Wydana przez Starostę 

Wysokomazowieckiego decyzja ZRID na rzeczową realizację 

zadania została uchylona przez Wojewodę Podlaskiego. Po 

naniesieniu niezbędnych zmian w dokumentacji projektowej 

została wznowiona procedura administracyjna związana z 

wydaniem przez Starostę Wysokomazowieckiego kolejnej decyzji 

zezwalającej na realizację inwestycji. Na podstawie prawomocnej 

decyzji ZRID, wykonawca we wrześniu przystąpił do rzeczowej 

realizacji zadania. Zadanie zostanie zakończone w IV kwartale 

2021 r. 

 



 

 

4. Rozbudowa drogi gminnej 

Nr ewid. 692 w miejscowości 

Ciechanowczyk - 0,35 km  

256.696,31 zł Sierpień 2021  

r. 
Zadanie zrealizowane. 

Zadanie realizowane jest w ramach podpisanej w 2020 r. umowy o 

dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 

(153.279,79 zł). Zadanie zostało wykonane w całości i komisyjnie 

odebrane w dniu 13 sierpnia 2021 r. W ramach zadania została 

wykonana rozbudowa drogi gminnej w m. Ciechanowczyk  o 

nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej o łącznej długości 0,35 

km  

5. Rozbudowa drogi gminnej 

Nr 108878B w miejscowości 

Przybyszyn - 1,078 km  

894 693,64 zł  Październik 

2021 r. 
Zadanie w trakcie realizacji. 

 Zadanie realizowane jest w ramach podpisanej w 2020 r. umowy 

o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju 

Dróg (519.693,64 zł). W ramach zadania wydatkowano kwotę 

500,00 zł na zakup na tablicy informacyjno – promocyjnej oraz 

4.305,00 zł na opracowanie dokumentacji związanej z budową 

kanału technologicznego, która była niezbędna do uzyskania 

zezwolenia na rzeczową realizację zadania. Inwestycja jest w 

trakcie realizacji i zostanie zakończona w IV kwartale 2021 r. Do 

chwili obecnej wykonano wszystkie roboty ziemne włącznie z 

warstwą wiążącą z masy bitumicznej.  

 

6. Budowa drogi gminnej wraz 

ze ścieżką rowerową w ulicy 

Podlaskiej w Ciechanowcu  

 

 5 844 000,00 

zł 

  Marzec 

2022r. 
Zadanie w trakcie realizacji. 

Na realizację zadania Gmina Ciechanowiec pozyskała 

dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 

wysokości 60% wydatków kwalifikowalnych w kwocie 

2.552.489,16 zł. W wyniku rozstrzygniętego przetargu została 

podpisana umowa na wykonanie rzeczowej realizacji zadania. 

Wykonawca jeszcze w roku bieżącym wykona prace budowlane 

związane z przebudową, budową i rozbudową sieci sanitarnej, 

wodociągowej i kanalizacji deszczowej oraz prace związane z 

likwidacją kolizji sieci elektroenergetycznej. Zakończenie realizacji 

inwestycji nastąpi w I półroczu 2022 r.  



 

 

7.  Przebudowa odcinka drogi 

gminnej Nr 108889B w 

miejscowości Dąbczyn o 

długości 1,497 km  

 

 1 374 659,25 

zł 

 Listopad 

2021 r. 
Zadanie w trakcie realizacji. 

Zadanie realizowane jest w ramach podpisanej w 2020 r. umowy o 

dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 

(819.659,25 zł). W ramach zadania wydatkowano kwotę 4.920,00 

zł na opracowanie dokumentacji związanej z budową kanału 

technologicznego, która była niezbędna do uzyskania zezwolenia 

na rzeczową realizację zadania. Inwestycja jest w trakcie realizacji 

i zostanie zakończona w IV kwartale 2021 r. Do chwili obecnej 

wykonano wszystkie roboty ziemne, jeszcze w tym tygodniu 

zostanie wykonana warstwa wiążąca z masy bitumicznej. 

 

8.  Rozbudowa odcinka drogi 

gminnej Nr 108870B we wsi 

Czaje-Wólka o długości 

0,9475 km  

 

  735.349,33 

zł  

  Październik 

2021 r. 
Zadanie w trakcie realizacji. 

Zadanie realizowane jest w ramach podpisanej w 2020 r. umowy o 

dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 

(405.349,33 zł). W ramach zadania wydatkowano kwotę 

24.397,82, w tym:  

- 24.292,50 zł - opracowanie dokumentacji związanej z 

aktualizacją posiadanej dokumentacji technicznej na rozbudowę 

drogi wraz z budową kanału technologicznego, 

- 105,63 zł – opłata za dokonanie zgłoszenia wodno-prawnego,  

które były niezbędne do uzyskania zezwolenia na rzeczową 

realizację zadania. Inwestycja zostanie zrealizowana w IV 

kwartale 2021 r.  

 

9.  Rozbudowa odcinka drogi 

gminnej Nr 108870B we wsi 

Czaje-Wólka o długości 

0,7975 km  

 

 390 658,53 zł  Sierpień 

2021` r. 
Zadanie  zrealizowane.  

Zadanie realizowane jest w ramach podpisanej w 2020 r. umowy o 

dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 

(232.919,12 zł). Inwestycja została zrealizowana zgodnie z umową 

z Wykonawcą na kwotę 398.120,93 zł. W ramach zadania 

wykonano rozbudowę drogi w istniejącym pasie drogowym na 

łącznej długości 0,7975 km o nawierzchni z masy bitumicznej. 

 



 

 

10. Przebudowa odcinka ulicy 

Kuczyńskiej w Ciechanowcu 

o długości 0,145 km – Nr 

ewid. 323  

 

  264.144,38zł  Wrzesień 

2021  r. 
Zadanie zakończone. 

Zadanie zostało zrealizowane w ramach podpisanej w 2020 r. 

umowy o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu 

Rozwoju Dróg (120.434,12 zł). W ramach zadania wydatkowano:  

- 15,00 zł – opłata za wypis z rejestru gruntów, 

- 259,70 zł – opłata za przyłączenie do sieci energetycznej 

oświetlenia drogowego, 

- 409,50 zł – uzgodnienie dokumentacji w zakresie branży 

telekomunikacyjnej, 

- 199.723,56 zł + 59.784,62 zł – rzeczowa realizacja zadania – 

wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na łącznej 

długości 0,145 km, włącznie z oświetleniem drogowym i budową 

kanalizacji sanitarnej, 

-2.952,00 nadzór inwestorski, 

1.000,00 – tablica. 

 

11.  Rozbudowa drogi gminnej w 

ul. Spółdzielczej w 

miejscowości Ciechanowiec. 

 

2 460 248,00 

zł 

 Listopad 

2021 r. 
Zadanie w trakcie realizacji.  

Zadanie realizowane jest w ramach podpisanej w 2020 r. umowy o 

dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 

(784.248,00 zł). W ramach zadania wydatkowano kwotę 19.000,00 

zł na opracowanie dokumentacji technicznej, w związku z 

potrzebą zmiany zagospodarowania terenu. Wykonawca do chwili 

obecnej nie przystąpił do realizacji robót.  

 

 

12. Rozbudowa drogi gminnej w 

ul. Armii Krajowej w 

miejscowości Ciechanowiec 

– 12.000,00 zł 

 1 986 000,00 

zł 

 Listopad 

2021r. 
Zadanie w trakcie realizacji.  

Zadanie realizowane jest w ramach podpisanej w 2020 r. umowy o 

dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 

(732.000,00 zł). W ramach zadania wydatkowano kwotę 12.000,00 

zł na opracowanie dokumentacji technicznej, w związku z 

potrzebą zmiany zagospodarowania terenu. Wykonawca do chwili 

obecnej nie przystąpił do realizacji robót.  



 

 

 

 

13. Przebudowa drogi gminnej 

na odcinku Koce-Schaby - 

Łempice – Kobusy  

 

  451.095,85 

zł 

Październik 

2021  r. 
Zadanie w trakcie realizacji. 

Na rzeczową realizację zadania Gmina Ciechanowiec pozyskała 

dofinansowanie ze środków związanych z wyłączeniem z 

produkcji gruntów rolnych – budowa i modernizacja dróg 

dojazdowych do gruntów rolnych (165.000,00 zł). W ramach 

zadania została wykonana dokumentacja projektowo – 

kosztorysowa, stanowiąca podstawę do dokonania zgłoszenia 

(29.560,40 zł). Na realizację rzeczową zadania jeszcze w miesiącu 

wrześniu zostanie podpisana umowa z Wykonawcą na łączną 

kwotę 421.539,45 zł.  

 

14. Budowa bezpiecznych 

przejść dla pieszych w 

mieście Ciechanowiec 

130.600,00 Grudzień 

2021r  

Zadanie w trakcie realizacji. Trwa procedura w formule 

zaprojektuj i wybuduj wyłonienia wykonawcy zadania. 

15.  Wykonanie dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej 

na przebudowę dróg: 

Czyżewska (boczna); 

Wińska (do cmentarza); 

Wińska do ul. Uszyńskiego, 

Ogrodowa, odcinek 

Ralkowa- Uszyńska, 

Uszyńska (odcinek boczny) 

oraz drogi: na odcinku 

Przybyszyn - Malec; 

Kozarze (tzw. "Adamowo"); 

Nowodwory tzw. "Ciasne" 

(w tym środki FS wsi 

Nowodwory - 13.026 zł); 

  252.400,00zł  Październik 

2021r. 
Zadanie w trakcie realizacji. 

Dokumentacje projektowo-kosztorysowe 

 przebudowy dróg są w trakcie opracowywania i zostaną 

przekazane Zamawiającemu w IV kwartale 2021 r  



 

 

Radziszewo-Króle wraz 

mostem w kierunku 

"Sawczyna"; Skórzec (od 

drogi wojewódzkiej do wsi) 

oraz na odwodnienie dróg 

gminnych we wsi Winna-

Chroły (obok remizy) i we 

wsi Winna-Wypychy (od 

strony lasu i od ulicy 

Wińskiej)    

 

16. Przebudowa targowiska 

miejskiego przy trasie 

Ciechanowiec - Brańsk wraz 

z budową wiat handlowych  

1 100 000,00  

zł 

  Grudzień 

2021r.  
Zadanie w trakcie realizacji. 

W ramach zadania w wyniku rozstrzygniętego postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego została podpisana umowa z 

Wykonawcą na przebudowę targowiska miejskiego przy trasie 

Ciechanowiec – Brańsk wraz z budową wiat handlowych w trybie 

„zaprojektuj i wybuduj”. Na realizację inwestycji Gmina 

Ciechanowiec podpisała umowę o dofinansowanie ze środków 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2014-2020 w łącznej wysokości 683.081 zł. Wykonawca 

wniósł o przedłużenie terminu do czerwca 2022 roku. 

 

17. Budowa socjalnego budynku 

mieszkalnego 

 92 250,00 zł  Grudzień 

2021 r. 
Zadanie w trakcie realizacji. 

W ramach zadania dokonano wyboru Wykonawcy prac 

projektowych, z którym  została podpisana umowa na 

opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Termin 

przekazania dokumentacji – grudzień 2021 r.  

 

18.  Zakup gruntów niezbędnych 

do realizacji robót 

inwestycyjnych  

  100 000,00 

zł 

 Grudzień 

2021 r.  
Zadanie  w trakcie realizacji.  

W ramach zadania dokonano wypłaty odszkodowań za 

nieruchomości przejęte przez Gminę Ciechanowiec pod 



 

 

 poszerzenie pasa drogowego - ul. Wąskiej w Ciechanowcu – 

osobom fizycznym – 5.936,70 zł oraz pod poszerzenie pasa 

drogowego w m. Zadobrze – 9.863,70 zł. Trwają czynności 

polegające na szacowaniu wartości odszkodowań gruntów 

przejętych na poszerzenia pasów drogowych (ul. Sienkiewicza, ul. 

Armii Krajowej, ul. Spółdzielcza, ul. Podlaska oraz w 

miejscowości Przybyszyn, Dąbczyn, Czaje Wólka). 

19.  Door-to-door - Poprawa 

dostępności architektonicznej 

budynków mieszkalnych 

 

192.053,75 zł    

 Realizuje OPS. 

 

20.  Zakup samochodu 

 osobowego i urządzenia 

sieciowego UTM na potrzeby 

Urzędu Miejskiego w 

Ciechanowcu   

 

195.000,00 zł  Zadanie  realizowane przez Referat Organizacyjny. 

   

21. Wykonanie i montaż windy 

w SP w Ciechanowcu  

584 038,78 zł  

 

Listopad 2021 

r.  
Zadanie w trakcie realizacji.  

W ramach zadania została opracowana dokumentacja projektowo-

kosztorysowa na wykonanie i montaż windy w Szkole 

Podstawowej w Ciechanowcu (19.803,00 zł).  

W wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego jeszcze w miesiącu wrześniu zostanie 

podpisana umowa z wybranym wykonawcą na kwotę brutto 

564.235,78 zł. Inwestycja współfinansowana jest ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

zostanie zrealizowana w II półroczu 2021 r. Trwa procedura w 

celu wyłonienia inspektora nadzoru. 

 

22. Wykonanie kompleksowych 

remontów w budynkach 

szkół: Szkoły Podstawowej 

44.280,00 zł  I półrocze 

2021 r.  
  

W ramach zadania została opracowana dokumentacja projektowo-

kosztorysowa na remont Szkoły Podstawowej w Łempicach - 



 

 

w Ciechanowcu i Szkoły 

Podstawowej w Łempicach 

(przy udziale środków z 

RFIL COVID-19) 

19.680,00 zł oraz remont Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu – 

24.600,00 zł.  

23. Wykonanie parkingu na 

terenie przyległym do 

Szkoły Podstawowej w 

Łempicach 

33.793,20 zł Lipiec 2021 r. Zadanie  zrealizowane. 

W ramach zadania wykonano naprawę przepustu Ø400 o długości 

ok. 81,00 m, zlokalizowanego na działce nr ewid. 353 w m. 

Łempice wzdłuż drogi gminnej Nr 108869B, w gminie 

Ciechanowiec, poprzez rozbiórkę istniejącego przepustu w 

obrębie działki nr ewid. 353, montaż nowego przepustu, 

wykonanie nawierzchni żwirowej oraz uporządkowanie terenu.  

 

24.  Wykonanie podjazdu wraz z 

ciągami komunikacyjnymi 

przy Przedszkolu w 

Ciechanowcu  
 

 

  149 000,00zł IV kw. 2021  

r. 
Zadanie w trakcie realizacji.  

Na rzeczową realizację zadania zostało ogłoszone postępowanie 

przetargowe na wybór Wykonawcy. Inwestycja współfinansowana 

jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych i zostanie zrealizowana w II półroczu 2021 r. 

 

25. Zagospodarowanie placu 

wokół budynku Przedszkola 

w Ciechanowcu 

 

  167 601,96 

zł 

  Listopad 

2021 r. 
Zadanie w trakcie realizacji. 

Na rzeczową realizację zadania w wyniku przeprowadzonego 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 13 

września została podpisana umowa z Wykonawcą rzeczowej 

realizacji zadania na kwotę brutto 167.601,96 zł. Inwestycja 

realizowana jest ze środków finansowych na podstawie ustawy o 

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi) i 

zostanie zakończona w IV kwartale 2021 r. 

 

26. Uruchomienie i pierwsze 

wyposażenie "Klubu 

Seniora" we wsi Wojtkowice 

Stare  

 

577.218,32 zł Grudzień 

2020 r. 
Zadanie w trakcie realizacji. 

W ramach zadania zostały poniesione środki finansowe (wkład 

własny) na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, 

stanowiącej podstawę do rzeczowej realizacji zadania, która nastąpi 

w II półroczu 2021 r. Inwestycja jest realizowana w ramach 



 

 

Rządowego Programu „SENIOR+”. W wyniku przeprowadzonego 

postępowania przetargowego we wrześniu zostanie podpisana 

umowa z wykonawcą na łączną kwotę 577.218,32 zł. 

 

27.  Uruchomienie i pierwsze 

wyposażenie żłobka 

 miejskiego w Ciechanowcu 

(przy współudziale środków 

unijnych i środków z budżetu 

państwa)  

 

1 351479,75 

zł 

30.09.2020 r. Zadanie w trakcie realizacji.  

W ramach zadania została zadania została opracowana 

dokumentacja koncepcyjno – kosztorysowa (4.920,00 zł) oraz 

pełna dokumentacja techniczna, stanowiąca podstawę do 

uzyskania pozwolenia na budowę (40.000,00 zł). Zakończyły się 

prace budowlane, wykonawca zgłosił obiekt do odbioru. 

 

28. Budowa gminnego 

schroniska dla bezdomnych 

psów (na terenie oczyszczalni 

ścieków) 

 

 50 000,00 zł  12.2021 r.  Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2021 r. 

 

29.  Montaż instalacji 

 fotowoltaicznych lub 

 kolektorów słonecznych na 

budynkach mieszkalnych 

położonych na terenie Gminy 

Ciechanowiec  

 

1.483.132,50 

zł 

Lipiec 2022 r.  

Złożony wniosek o dofinansowanie projektu w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podlaskiego, na montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach 

mieszkalnych w Gminie Ciechanowiec uzyskał wsparcie 

finansowe w kwocie 1.483.132,50 zł. Zadanie będzie zrealizowane 

w 2022 r. Trwa nabór wniosków o grant. 

 

30. Rozbudowa oświetlenia 

ulicznego: w ulicy 

Uszyńskiej (do cmentarza) i 

we wsi Wojtkowice-Dady 

oraz wymiana oświetlenia na 

ledowe w gminie 

952 000,00 zł  Grudzień 

2021 r. 

W ramach zadania poniesiono ze środków własnych wydatek w 

łącznej kwocie 13.988,79 zł z tytułu opracowania dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej rozbudowy oświetlenia drogowego we 

wsi Wojtkowice-Dady. Rzeczowa realizacja zadania nastąpi w II 

półroczu 2021 r. Na wykonanie rzeczowe rozbudowy oświetlenia 

ulicznego w Ciechanowcu w ul. Uszyńskiej oraz w m. Wojtkowice 

–Dady zostały popisane umowy z Wykonawcami (111.315,00 



 

 

zł+189.420,00 zł). Na wymianę oświetlenia na ledowe w mieście 

Ciechanowiec trwa postępowanie o udzielenia zamówienia 

publicznego Zadanie jest realizowane ze środków RPOWP, 

samorządu Województwa Podlaskiego i środków własnych Gminy 

Ciechanowiec. 

 

 

31.  Zakup dla podległego 

samorządowego zakładu 

budżet. wozu asenizacyjnego  

i koparki  

778 000,00 zł Sierpień 2021 

r 
Zadanie zrealizowane. 

W ramach zadania została zakupiona koparka i wóz asenizacyjny 

ze środków własnych i funduszu sołeckiego oraz przekazane dla 

podległego samorządowego zakładu budżetowego FARE.  

32.  Modernizacja Stadionu 

 Miejskiego w Ciechanowcu  

 

45 000,00 zł Wrzesień 

2021 

W ramach realizacji zadania w trakcie opracowywania jest 

dokumentacja projektowo-kosztorysowa na modernizację Stadionu 

Miejskiego w Ciechanowcu. Przekazanie dokumentacji winni 

nastąpić w III kwartale 2021 r. Planowany zakres dokumentacji 

powinien obejmować m.in.: rozbudowę budynku sanitarno-

szatniowego, zadaszenie trybun na ok. 300 osób, odgrodzenie 

płyty boiska od trybun, zadaszenia, oświetlenie boiska, 

nagłośnienie, monitoring, instalację nawadniającą i odwadniającą 

płytę boiska, renowację murawy, nowych bramek i piłkochwytów, 

bieżni lekkoatletycznej 400 m. 

 

33.  Adaptacja i ochrona 

bioróżnorodności terenu 

doliny Bugu i Nurca - zalew  

w Ciechanowcu 

 

200 000,00 2022 r. Zadanie jest w trakcie realizacji – w roku bieżącym jest 

opracowywana dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Gmina 

Ciechanowiec na realizację zadania pozyskała dofinansowanie w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podlaskiego na lata 2014-2020. Realizacja rzeczowa zadania 

zostanie zakończona w 2022 r. 

 


