
dochody 

własne 

gminy

środki z innych  

źródeł

1 2 3 4 5 = (6+7) 6 7 8 9

1 010 01043

Przebudowa i rozbudowa Stacji uzdatniania 

wody we wsi Radziszewo-Sieńczuch wraz z 

montażem niezbędnych urządzeń (przy udziale 

środków z budżetu państwa) - § 6050)

5 135 000,00 1 335 000,00 3 800 000,00 0,00

Zadanie w trakcie realizacji - w związku z 

ogłoszonym (trzecim) postępowaniem 

przetargowym trwa weryfikacja oferty 

najkorzystniejszej złożonej przez AQUA SOFT 

Sp. z o.o. za cenę brutto 4.395.000,00 zł. Zadanie 

zostanie zakończone w 2023 r.

2 010 01043

Budowa sieci wodociągowej we wsi 

Kostuszyn (przy udziale środków z budżetu 

państwa) - § 6050

600 000,00 300 000,00 300 000,00 528 477,90 Zrealizowano

3 600 60016

Przebudowa i odwodnienie drogi gminnej we 

wsi Winna-Wypychy, w tym środki Funduszu 

Sołeckiego - 30.000,00 zł: Winna-Chroły 10.000,00 zł; 

Winna-Wypychy 10.000,00 zł; Winna-Poświętna, Stara 

i Wilki 10.000,00 zł - § 6050

30 000,00 30 000,00 0,00 W trakcie realizacji

4 600 60016

Budowa drogi gminnej wraz ze ścieżką 

rowerową w ulicy Podlaskiej w Ciechanowcu 

(przy współudziale środków z Rządowego 

Funduszu Rozwoju Dróg) - § 6050

4 579 889,16 2 028 000,00 2 551 889,16 4 564 429,66 Zrealizowano

5 600 60016

Rozbudowa drogi gminnej w ul. Spółdzielczej 

w Ciechanowcu o długości 0,625 km (przy 

współudziale środków Rządowego Funduszu 

Rozwoju Dróg) - § 6050

3 073 648,00 2 290 000,00 783 648,00 3 062 836,84
Zrealizowano rzeczowo, w trakcie procedury 

odbioru końcowego

w złotych

Lp. Dział
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6 600 60016

Rozbudowa drogi gminnej w ul. Armii 

Krajowej w Ciechanowcu o długości 0,422 km 

(przy współudziale środków Rządowego 

Funduszu Rozwoju Dróg) - § 6050

1 866 400,00 1 135 000,00 731 400,00 1 826 814,16
Zrealizowano rzeczowo, w trakcie procedury 

odbioru końcowego

7 600 60016

Utwardzenie poboczy w pasach drogowych 

wraz z wykonaniem niezbędnej dokumentacji 
(środki Funduszu Sołeckiego  wsi Pobikry 

18.197,00 zł) - § 6050

18 197,00 18 197,00 0,00 W trakcie realizacji

8 600 60016

Wykonanie dokumentacji projektowo-

kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych 

(w tym środki Funduszu Sołeckiego: Skórzec 

9.531,00 zł; Czaje-Wólka 8.000,00 zł; Kozarze 

11.270,00 zł) - § 6050

365 801,00 365 801,00 149 978,87

W trakcie realizacji. W ramach zadania 

opracowano dokumentację na: ul. Czyżewska 

(odcinek boczny) - PFU, Nowodwory (Ciasne) - 

PFU, Bujenka (Sówka), Radziszewo Króle z 

przepustem na rzece Kukawka, zlecone zostało 

opracowanie dokumentacji: ul. Ralkowa 

(kontynuacja), łącznik ulic Ralkowej z Uszyńską, 

odcinek Skórzec - Czarkówka Duża, Malec- 

Przybyszyn, Trzaski – Kułaki, Winna Poświętna 

przy remizie OSP, ul. Ogrodowa.

9 630 63095
Budowa Centrum Turystycznego we wsi 

Malec (wykonanie dokumentacji) - § 6050
60 000,00 60 000,00 0,00

Zadanie nie będzie realizowane. W wyniku 

zapytania ofertowego wpłynęło 5 ofert, z których 

najkorzystniejsza znacznie przekraczała 

przeznaczone w budżecie środki finansowe.

10 700 70005

Przebudowa targowiska miejskiego przy 

trasie Ciechanowiec - Brańsk wraz z budową 

wiat handlowych (przy udziale środków z 

funduszy europejskich) - § 6057 i 6059

1 135 750,00 451 750,00 684 000,00 1 134 810,85 Zrealizowano

11 700 70005
Budowa socjalnego budynku mieszkalnego 

(wykonanie dokumentacji) - § 6050
42 250,00 42 250,00 42 250,00

Zrealizowano.                                                          

Na rzeczową realizację zadania został złożony 

wniosek o dofinansowanie do BGK w wysokosci 9 

mln 283 tys. 320 zł, ogólna wartość zadania 11 

mln 604 tyś. 150 zł.

12 700 70005

Zakup gruntów niezbędnych do realizacji 

robót inwestycyjnych (środki własne gminy) - 

§ 6060

900 000,00 900 000,00 500 464,78 W trakcie realizacji



13 720 72095

Zakup sprzętu komputerowego i 

oprogramowania do Urzędu Miejskiego 

Ciechanowcu (środki unijne na projekt pn. 

"Cyfrowa gmina") - § 6067

114 950,00 0,00 114 950,00 0,00 W trakcie realizacji

14 754 75412
Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego 

dla jednostki OSP w Bujence - § 6060
220 000,00 220 000,00 0,00 0,00

W trakcie realizacji, podpisana umowa z 

Wykonawcą

15 801 80101

Wykonanie i montaż windy w Szkole 

Podstawowej w Ciechanowcu oraz wykonanie 

dokumentacji na remont szkół (środki PFRON - 

150.000,00 zł; Fundusz Przeciwdziałania COVID-

19 - 421.000,00 zł) - § 6050  

575 000,00 425 000,00 150 000,00 574 235,77 Zrealizowano

16 801 80101

Zakup do Szkoły Podstawowej w 

Ciechanowcu  wyposażenia pracowni w 

ramach realizacji projektu pn. "Laboratoria 

przyszłości" (środki Funduszu 

Przeciwdziałania COVID-19) - § 6060

34 502,00 34 502,00 34 502,00 Zrealizowano

17 852 85295

Uruchomienie i pierwsze wyposażenie 

"Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego" we wsi 

Koce-Schaby -  § 6050 (środki w kwocie 

2.393.850,00 zł z Funduszu Solidarnościowego 

w ewidencji pozabudżetowej)

2 563 850,00 170 000,00 2 393 850,00 988 294,49
W trakcie realizacji, dokonano odbioru 

częściowego zadania

18 852 85295

Uruchomienie i pierwsze wyposażenie 

"Klubu Seniora" we wsi Czaje-Wólka (przy 

udziale środków budżetu państwa - 

200.000,00 zł) -  § 6050 

400 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00

W trakcie realizacji - w wyniku dwóch 

prowadzonych postępowań na realizację 

rzeczową zadania najkorzystniejsza oferta za 

każdym razem znacznie przewyższała możliwości 

finansowe gminy

19 852 85295

Rozwój usług społecznych w gminie 

Ciechanowiec (środki z funduszy europejskich) -  

§ 6057 i § 6059

355 479,74 0,00 355 479,74 0,00 W trakcie realizacji



20 855 85516

Uruchomienie i pierwsze wyposażenie żłobka 

miejskiego w Ciechanowcu - 

zagospodarowanie terenu wokół Szk. 

Podstawowej w Ciechanowcu na potrzeby 

żłobka (przy udziale środków europejskich) -   § 

6057 i 6059

167 762,86 50 000,00 117 762,86 3 690,00 W trakcie realizacji

21 900 90001

Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji 

sanitarnej w Ciechanowcu (środki budżetu 

państwa na kanalizację w kwocie 2.156.200,00 zł) 

- § 6050 

3 410 000,00 1 253 800,00 2 156 200,00 2 123 983,19

W trakcie realizacji. W ramach zadania została 

wykonana: kanalizacja sanitarna i wodociągowa w 

ul. Armii Krajowej, Podlaskiej, Spółdzielczej, 

kanalizacja sanitarna w ul. Szerokiej (odcinek 

boczny)

22 900 90005

Montaż  instalacji fotowoltaicznych lub 

kolektorów słonecznych na budynkach 

mieszkalnych położonych na terenie Gminy 

Ciechanowiec (przy udziale środków 

europejskich) -   § 6057 i 6059

1 533 132,50 50 000,00 1 483 132,50 1 197 122,20

W trakcie realizacji. Zadaniem objętych jest 65 

instalacji fotowoltaicznych na budynkach 

mieszkalnych, z czego 59 zostało już wykonanych 

i rozliczonych. 

23 900 90015

Rozbudowa oświetlenia ulicznego oraz 

wymiana opraw świetlnych na ledowe (przy 

pomocy finansowej samorządu Województwa 

Podlaskiego - 500.000,00 zł) i opracowanie 

dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia 

ulicznego ze środków Funduszu Sołeckiego: 

Nowodwory 13.907,00 zł i Radziszewo-Króle 

5.800,00 zł - § 6050 

569 707,00 69 707,00 500 000,00 46 852,96

W trakcie realizacji - opracowano dokumentację 

proj.-koszt. rozbudowy oświetlenia drogowego w 

ul. Świerkowej w Ciechanowcu, we wsi 

Nowodwory, Radziszewo Króle, zrealizowano 

dostawę i montaż opraw oświetlenia drogowego w 

ul. Świerkowej i Pl. Jana Pawła II w Ciechanowcu, 

podpisano umowę na wymianę i montaż opraw 

oświetlenia ulicznego (238 szt.) w mieście 

Ciechanowiec.

24 921 92109

Zakup pieca konwekcyjno-parowego do 

świetlicy wiejskiej we wsi Skórzec  (przy 

pomocy finansowej  samorządu Województwa 

Podlaskiego - 6.317,00 zł i środków Fun. 

Sołeckiego wsi Skórzec - 6.317,00 zł)  - § 6060

12 634,00 6 317,00 6 317,00 0,00
Zakupiono, rozliczenie finansowe nastąpi we 

wrześniu br.

25 926 92601

Przebudowa Stadionu Miejskiego w 

Ciechanowcu (przy udziale środków z budżetu 

państwa) - § 6050

11 400 000,00 600 000,00 10 800 000,00 0,00

Na realizację zadania ogłaszane były dwa 

postępowania przetargowe, w których 

najkorzystniejsza znacznie przekraczała 

przeznaczone w budżecie środki finansowe. W 

związku z powyższym zostało złożone pismo w 

sprawie przedłuzenia terminu promesy.



26 926 92601

Przebudowa byłego Ośrodka Sportu i Rekreacji 

w Ciechanowcu wraz z budową otwartych 

basenów (wykonanie dokumentacji) - § 6050

100 000,00 100 000,00 0,00

W 2022 r. zadanie nie będzie realizowane. Na 

koncepcję urbanistyczno-architektoniczną 

Aquaparku w Ciechanowcu został ogłoszony 

konkurs studialny.

27 926 92605

Adaptacja i ochrona bioróżnorodności terenu 

doliny Bugu i Nurca - zalew w Ciechanowcu - 

(przy udziale środków z funduszy europejskich) -  

§ 6057 i § 6059 

5 250 000,00 2 361 000,00 2 889 000,00 5 245 808,07
Zrealizowano rzeczowo, trwa rozliczenie 

finansowe.

44 513 953,26 14 461 822,00 30 052 131,26 22 024 551,74
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