
 

L.P ZADANIE WARTOŚĆ 

INWESTYCJI 

 

FINANSOWANIE TERMIN 

REALIZACJI 

ZAKRES ZADANIA 

ŚR. 

ZEWNĘTRZNE  

ŚR. 

WŁASNE 

1. Modernizacja stacji 

uzdatniania wody we wsi 

Radziszewo Sieńczuch 

wraz z montażem 

niezbędnych urządzeń 

 

77.000,00 zł - 77.000,00 zł 30.09.2020 r. Zadanie w trakcie realizacji. 

Została opracowana dokumentacja 

projektowo kosztorysowa (76.260,00 zł) na 

budowę nowej stacji wraz montażem 

niezbędnych urządzeń. We wrześniu br. na 

realizację zadania zostanie złożony wniosek 

o dofinansowanie (3.660.532,87 zł brutto)  

w ramach PROW na kwotę ok. 1.893.656,15 

zł (63,63% kosztów kwalifikowalnych).  

 

2. Budowa ulicy Szerokiej  

w Ciechanowcu  

 

247.479,58 zł 137.479,58 zł 110.000,00 zł 30.09.2020 r. Zadanie w trakcie realizacji. 

Budowa ulicy Szerokiej na odcinku działek 

oznaczonych nr geod. 2972/1 i 3068  

w Ciechanowcu o łącznej długości ok. 297,0 

m, nawierzchni z kostki brukowej 

betonowej gr. 8 cm na podsypce 

cementowo-piaskowej.  

Zadanie rzeczowo zrealizowane, zostanie 

odebrane i finansowo rozliczone w IV 

kwartale 2020 r. 

 

3. Przebudowa ulicy 

Konopnickiej w 

Ciechanowcu wraz  

z budową kanalizacji 

sanitarnej  
 

1.406.382,19 zł  735.628,71 zł 

 

670.753,48 zł 30.09.2020 r. Zadanie zrealizowane.  

W dniu 21 sierpnia 2020 r. dokonano 

odbioru końcowego zadania. Inwestycja 

polegała na przebudowie nawierzchni 

gruntowej na bitumiczną z chodnikami  

z kostki brukowej betonowej na łącznej 

długości 540,5 m wraz z budową kanalizacji 

sanitarnej.  

 



4. Przebudowa i rozbudowa 

drogi gminnej ulica Wąska 

w Ciechanowcu  

 

470.026,32 zł 261.035,34 zł 

 

208.990,98 zł 30.06.2020 r. Zadanie zrealizowane. 

Zadanie obejmowało przebudowę  

i rozbudowę ulicy na odc. 333 m wraz  

z infrastrukturą techniczną, tj.: nawierzchnia 

z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm branża 

elektryczna – przebudowa sieci 

elektroenergetycznej włącznie  

z przestawieniem 11 słupów; branża 

telekomunikacyjna – przełożono 

napowietrzną sieć telekomunikacyjną w 

napowietrzną; w zakresie branży wod.- kan. 

– przebudowano istniejące hydranty ppoż.  

 

5. Przebudowa dróg 

gminnych Nr 108857B 

Winna Stara – Winna –

Wilki i Nr 108858B Winna 

Stara – Winna-Chroły  

 

1.301.114,18 zł 682.891,89 zł 617.222,28 zł 30.11.2020 r. Zadanie zrealizowane. 

Zadanie obejmowało wykonanie dwóch 

odcinków dróg gminnych Nr 108857B 

Winna Stara – Winna-Wilki i Nr 108858B 

Winna Stara – Winna-Chroły o łącznej 

długości 1,162 km - nawierzchnia z masy 

mineralno-asfaltowej, zjazdy z kruszywa 

naturalnego z dodatkiem 35% łamanego 

stabilizowanego mechanicznie, montaż 

progu zwalniającego płytowego  

z wyniesionym przejściem dla pieszych z 

gotowych elementów gumowych, peron na 

przystanku komunikacyjnym, ustawienie 

barier energochłonnych.  

 

6. Rozbudowa, przebudowa 

drogi gminnej Nr 108855 

w m. Zadobrze 

 

704.541,29 zł 399.541,29 zł 305.000,00 zł 30.09.2020 r. Zadanie w trakcie realizacji. 
Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej  

Nr 108855B w m. Zadobrze na odcinku  

o łącznej długości ok. 598,30 m, swoim 

zakresem obejmuje m.in. wykonanie 

nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej, 



wykonanie chodników i wjazdów  

z kostki brukowej betonowej.  
Do wykonania pozostało wykonanie 

frezowania istniejącej nawierzchni, 

rozścielenie dwóch warstw nowej 

nawierzchni z masy mineralno- asfaltowej. 

Inwestycja zostanie odebrana oraz 

finansowo rozliczona w  IV kwartale 2020r.  

 

7. Przebudowa czterech 

bocznych odcinków ulicy 

Pińczowskiej  

w Ciechanowcu  

 

494.000,00 zł 197.500,00 zł 296.500,00 zł 30.11.2020 r. Zadanie w trakcie realizacji. 

W dniu 18 sierpnia br. została podpisana 

umowa  

z wyłonionym wykonawcą prac. W ramach 

zadania zostaną wykonane cztery boczne 

odcinki ulicy Pińczowskiej w Ciechanowcu, 

jako ciągi pieszo-jezdne z kostki brukowo-

betonowej  

o łącznej długości ok. 256 m. Inwestycja 

zostanie rzeczowo zakończona i finansowo 

rozliczona w IV kwartale 2020 r.  

 

8. Przebudowa ulicy Wojska 

Polskiego w Ciechanowcu 

 

1.717.500,00 zł  1.030.500,00 zł 687.000,00 zł 31.10.2020 r. Zadanie w trakcie realizacji. 

W dniu 18 sierpnia br. została podpisana 

umowa  

z wyłonionym wykonawcą. W ramach 

zadania  wykonywana jest sieć kanalizacji 

sanitarnej, wodociągowej, oświetlenie 

drogowe (10 słupów z oprawami 

oświetleniowymi LED) oraz nawierzchnia  

z masy bitumicznej i chodnik z kostki 

brukowej betonowej po stronie lewej. 

Inwestycja zostanie rzeczowo zakończona i 

finansowo rozliczona w IV kwartale 2020 r.  

 



9. Odwodnienie drogi 

gminnej we wsi Koce 

Schaby 

 

35.000,00 zł 0,00 zł 35.000,00 zł 31.12.2020 r. Zadanie w trakcie realizacji.  

W ramach zadania opracowana została 

dokumentacja projektowa (2.500,00), 

stanowiąca podstawę do wykonania 

rzeczowego zadania. Realizacja zadania 

została zlecona dla PRK FARE  

w Ciechanowcu i zostanie zrealizowana  

ze środków własnych. 

10. Rozbudowa gruntowej 

drogi gminnej od wsi 

Kosiorki do zabudowy  

kol. Kosiorki 

304.025,00 zł 150.025,00 154.000,00 zł 30.09.2020 r. Zadanie zakończone. 

Na rzeczową realizację zadania Gmina 

Ciechanowiec pozyskała dotację ze środków 

związanych budową i modernizacją dróg 

dojazdowych do gruntów rolnych w 

wysokości 154.025,00 zł W ramach zadania 

wykonano przebudowę drogi gminnej o 

łącznej dł. 2.228,00 m, która polegała m.in. 

na: odwodnieniu korpusu drogowego, 

wykonaniu podbudowy, wykonaniu 

nawierzchni z kruszywa naturalnego z 

dodatkiem 35% łamanego, wykonaniu 

poboczy, wykonaniu wjazdów żwirowych 

zagęszczonych mechanicznie, remoncie 

istniejących przepustów pod zjazdami, 

oczyszczeniu przydrożnych rowów. 

 

11. Przebudowa chodnika  

w ulicy Wierzbowej  

w Ciechanowcu wraz  

z wykonaniem 

dokumentacji 

133.000,00 zł 0,00 zł 133.000,00 zł 31.12.2020 r. Zadanie w trakcie realizacji.  

W ramach poniesionych środków została 

wykonana kopia mapy zasadniczej oraz 

opracowana dokumentacja projektowo – 

kosztorysowa (2.253,00 zł), stanowiąca 

podstawę do dokonania zgłoszenia zamiaru 

wykonania robót budowlanych oraz 

rzeczowej realizacji zadania, która nastąpi w 

IV kwartale 2020 r. Na wykonanie zadania 



prowadzone są negocjacje z potencjalnym 

wykonawcą.  

 

12. Wykonanie dokumentacji 

na rozbudowę drogi 

gminnej we wsi Dąbczyn 

(środki Funduszu 

Sołeckiego wsi Dąbczyn)  

8.634,00 zł 0,00 zł 8.634,00 zł 30.06.2020 r. Zadanie zrealizowane.  

Biuro projektowe opracowało dokumentację 

związaną z rozbudową drogi w m. Dąbczyn 

o dł. 1495m i nawierzchni bitumicznej, wraz 

z przebudową rowów i przepustów.  

 

13. Wykonanie dokumentacji 

projektowo – 

kosztorysowej na 

przebudowę dróg 

gminnych (Przybyszyn, 

Wojtkowice-Glinna, 

Ciechanowczyk, do wsi 

Dąbczyn, do wsi 

Ciechanowczyk oraz ulic 

w Ciechanowcu: 

Spółdzielczej, 

Sienkiewicza, Armii 

Krajowej) 

220.000,00 zł 0,00 zł 220.000,00 zł 30.06.2020 r. Zadanie częściowo zrealizowane. 

W ramach zadania została opracowana 

dokumentacja projektowo – kosztorysowa  

na przebudowę i budowę ulicy Sienkiewicza  

w Ciechanowcu (odcinek o łącznej dł. 

257,06 m o nawierzchni z kostki brukowej 

betonowej, wraz z dobudową oświetlenia 

drogowego i przełożeniem sieci 

wodociągowej), ulicy Armii Krajowej 

(odcinek o łącznej dł. ok. 450 m o 

nawierzchni bitumicznej wraz z budową 

oświetlenia drogowego i przebudową sieci 

kanalizacyjnych i wodociągowych) 

przebudową   oraz na przebudowę dróg 

gminnych w m. Przybyszyn (cztery odcinki 

dróg o łącznej dł. 971,5 m, nawierzchnia 

bitumiczna), Wojtkowice-Glinna (dwa 

odcinki dróg o łącznej dł. 641 m, 

nawierzchnia bitumiczna), Ciechanowczyk 

(odc.  dł. 358 m, naw. bitumiczna) oraz w m. 

Dąbczyn (o dł. 1495m i nawierzchni 

bitumicznej, wraz z przebudową rowów i 

przepustów). Pozostała dokumentacja na 

przebudowę ulicy Spółdzielczej jest trakcie 

uzgodnień branżowych.  



 

14. Zakup gruntów 

niezbędnych do realizacji 

robót inwestycyjnych 

90.000,00 zł 0,00 zł 90.000,00 zł 31.12.2020 r. Zadanie w trakcie realizacji. 

W ramach zadania na bieżąco, zgodnie  

z wydawanymi przez Starostę 

Wysokomazowieckiego decyzjami  

dokonywane są wypłaty odszkodowań za 

nieruchomości przejęte przez Gminę 

Ciechanowiec pod poszerzenie pasa 

drogowego - ul. Wąskiej w Ciechanowcu. 

Zadanie realizowane ze środków własnych 

gminy. 

 

15. Dostosowanie pomieszczeń 

budynku gospodarczym 

na toaletę publiczną  

z dostępem dla osób 

niepełnosprawnych 

(budynek w zasobach 

ADM)  
 

85.000,00 zł 0,00 zł 85.000,00 zł 31.12.2020 r.  Zadanie w trakcie realizacji. 

W ramach realizacji zadania jest 

opracowywana dokumentacja projektowa 

(w trakcie uzgodnień z Wojewódzkim 

Konserwatorem Zabytków), stanowiąca 

podstawę do rzeczowej realizacji zadania, 

które nastąpi w IV kwartale 2020 r. Zadanie 

realizowane ze środków własnych. 

 

 

16. Termomodernizacja oraz 

zastosowanie OZE  

w budynkach hali 

sportowej przy Szkole 

Podstawowej im. Mikołaja 

Kopernika w Ciechanowcu 

1.679.504,37 zł 1.282.753,69 zł 396.750,68 zł 29.05.2020 r. Zadanie zakończone. 

Projekt współfinansowany ze środków 

EFRR w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podlaskiego 

na lata 2014-2020.  

Zadanie obejmowało wykonanie 

kompleksowej termomodernizacji budynku 

Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej 

im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu 

wraz z zastosowaniem OZE, w ramach 

której wykonany został montaż pompy 

ciepła i wykonanie ogrzewania 



podłogowego (z montażem instalacji 

fotowoltaicznej na potrzeby pompy ciepła) 

oraz wymiana stolarki okiennej (część 

dydaktyczna), stolarki drzwiowej, okien sali 

gimnastycznej, docieplenie ścian 

zewnętrznych nadziemia, wykonanie 

docieplonej podłogi na gruncie, docieplenie 

ścian piwnic i ścian fundamentowych, 

docieplenie stropodachu wraz z wymianą 

pokrycia dachowego, modernizacja 

oświetlenia, wykonanie instalacji 

odgromowej i zadaszeń nad wejściami  

(W ramach poniesionych środków 

dokonano  również wydatków związanych  

z pełnieniem nadzoru inwestorskiego  

i opracowania audytu ex-post, 

potwierdzającego osiągnięcie założonych 

wskaźników produktu i rezultatu. 

 

17. Modernizacja pomieszczeń 

w budynku przedszkola  

w Ciechanowcu  
 

1.225.080,00 zł 511.932,03 zł 713.147,97 zł 29.05.2020 r.  Zadanie  zakończone.  

Projekt współfinansowany ze środków 

EFRR w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podlaskiego 

na lata 2014-2020.  

Zakres inwestycji obejmował wykonanie 

remontu pomieszczeń sal dziennych, 

pomieszczeń sanitarnych, korytarzy i klatek 

schodowych, wymianę wewnętrznej stolarki 

drzwiowej, instalacji elektrycznej, instalacji 

wod.-kan. i c.o. włącznie z wymianą 

grzejników w całym budynku.  

 



18. Zakup samochodu  

do dowożenia uczniów  

do szkół  
 

154.354,00 zł 85.000,00 zł 69.354,00 zł 31.12.2020 r.  Zadanie w trakcie realizacji.  

Na realizację zadania Gmina Ciechanowiec 

pozyskała środki finansowe w ramach 

PFRON w wysokości do 85 tyś. zł. Na zakup 

samochodu zostało ogłoszone zapytanie 

ofertowe. Zadanie zostanie zrealizowane  

i rozliczone w IV kwartale 2020 r.  

 

19. Przystosowanie budynku 

w Radziszewie Starym  

do potrzeb 

niepełnosprawnych 

uczestników 

Środowiskowego Domu 

Samopomocy  

 

155.500,00 zł 69.500,00 zł 86.000,00 zł  31.12.2020 r. Zadanie w trakcie realizacji. 

W ramach poniesionych środków została 

opracowana dokumentacja projektowa 

(2.460,00 zł), stanowiąca niezbędny 

załącznik do złożenia wniosku  

o dofinansowanie. Na realizację zadania 

Gmina Ciechanowiec podpisała umowę  

o dofinansowanie ze środków PFRON. Na 

rzeczową realizację zadania zostały 

ogłoszone już dwa postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego.  

W wyniku drugiego przetargu została 

złożona oferta na kwotę 151 tyś. zł. 

Realizacja i rozliczenie zadania nastąpi do 

końca 2020 r. 

 

20. Uruchomienie i pierwsze 

wyposażenie Klubu 

Seniora  

 

151.536,00 zł 121.036,00 zł 30.500,00 zł 31.12.2020 r.  Zadanie w trakcie realizacji.  

Wykonawca prac budowlanych wykonał 

pełny zakres prac remontowych 

przewidzianych umową (m.in. licowanie 

płytkami, malowanie ścian, montaż białego 

osprzętu, wyposażenie sanitariatów).  

W ramach zadania pozostał zakup 

wyposażenia Klubu, na które zostało 

ogłoszone zapytanie ofertowe. 

 



21. Budowa linii 

wodociągowych  

i ściekowych oraz 

modernizacja 

infrastruktury wodno-

ściekowej na terenie 

Ciechanowca (ulica 

Sosnowa do ul. Klonowej;  

ul. Świerkowa do ul. 

Uszyńskiej; ul. 

Kuczyńska; ul. Drohicka; 

ul. Spółdzielcza;  

ul. Wojska Polskiego; ul. 

Szeroka, ul. Konopnickiej)  

185.000,00 zł  0,00 zł 185.000,00 zł 31.12.2020 r.  Zadanie w trakcie realizacji. 

W ramach zadania PRK FARE wykonało 

kanalizację sanitarną wrazz przepompownią 

ścieków w ul. Szerokiej w Ciechanowcu 

(132.290,20 zł) oraz kanalizację sanitarną w 

ul. Pińczowskiej w Ciechanowcu (30.000,00 

zł).  Na wykonanie wsparcia finansowego  

w zakresie budowy linii wodociągowych  

i ściekowych, zostanie złożony  wniosek  

o dofinansowanie w ramach RPOWP  

(po ogłoszeniu naboru).  

 

22. Modernizacja Punktu 

Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych 

wraz  

z wyposażeniem i 

pojazdami do przewożenia 

odpadów komunalnych w 

Gminie Ciechanowiec 

20.000,00 zł 0,00 zł 20.000,00 zł - Zadanie nie będzie realizowane. 

Złożony wniosek o dofinansowanie nie 

uzyskał wsparcia finansowego. 

Zaplanowane środki finansowe nie zostaną 

wydatkowane.  

 

23. Montaż pomp ciepła  

i instalacji 

fotowoltaicznych na 

potrzeby własne  

w budynkach należących 

do Gminy Ciechanowiec  
 

1.306.000,00 zł 931.000,00 zł 375.000,00 zł 31.10.2020 r. Zadanie w trakcie realizacji.  

Projekt współfinansowany ze środków 

EFRR w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podlaskiego 

na lata 2014-2020.  

W ramach zadania wykonywana jest 

instalacja OZE do produkcji energii cieplnej 

w SP w Łempicach poprzez dostawę  

i montaż gruntowej pompy ciepła oraz  
dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych 

na 7 budynkach publicznych, stanowiących 

własność Gminy Ciechanowiec, tj.: SP  



w Ciechanowcu, OSP w Ciechanowcu, 

Przedszkolu w Ciechanowcu, SP w 

Łempicach, SP w Radziszewie Starych, FARE 

w Ciechanowcu i Oczyszczalni Ścieków w 

Ciechanowcu. Rzeczowa realizacja 

inwestycji zostanie zakończona do dnia  

31 października 2020 r.  

 

24. Montaż instalacji 

fotowoltaicznych lub 

kolektorów słonecznych  

na budynkach 

mieszkalnych położonych 

na terenie Gminy 

Ciechanowiec 

23.000,00 zł 0,00 zł 23.000,00 zł  31.12.2020 r. Zadanie w trakcie realizacji. 

W ramach zadania została opracowana 

dokumentacja aplikacyjna (wniosek  

o dofinansowanie wraz ze studium 

wykonalności – 10.086,00 zł) projektu w 

ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podlaskiego, 

na montaż instalacji fotowoltaicznych na 

budynkach mieszkalnych w Gminie 

Ciechanowiec. Wniosek jest w trakcie 

weryfikacji.   

 

25. Rozbudowa istniejącego 

oświetlenia ulicznego  

w Ciechanowcu (ulice: 

Sosnowa, Ralkowa, 

Szeroka, Uszyńska  

i Żwirki i Wigury)  

 

40.000,00 zł 0,00 zł 40.000,00 zł 31.10.2020 r. Zadanie w trakcie realizacji. 

Zadanie zostało zrealizowane w zakresie 

rozbudowy oświetlenia ulicznego w ul. 

Sosnowej, Ralkowej, Żwirki i Wigury oraz  

Szerokiej oraz zamontowano dodatkowe 

lampy LED (9 szt.) – 19.025,64 zł. 

Natomiast na odcinek o dł. ok. 600 m w ul. 

Uszyńskiej opracowywana jest 

dokumentacja projektowo kosztorysowa na 

wykonanie linii kablowej i montaż słupów 

wraz z oprawami. Zadanie realizowane  

ze środków własnych Gminy Ciechanowiec. 

 



26. Wykonanie elewacji na 

budynku dawnej Synagogi 

w Ciechanowcu  
 

340.000,00 zł 157.000,00 zł 183.000,00 zł 30.09.2020 r. Zadanie w trakcie realizacji.  

Zadanie jest w trakcie realizacji i zostanie 

zrealizowane do 30.09.2020 r. Gmina 

Ciechanowiec na realizację zadania 

pozyskała dofinansowanie w łącznej 

wysokości 156.884,57 zł w ramach działania 

8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego 

Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podlaskiego na lata 2014-

2020. 

27. Modernizacja Stadionu 

Miejskiego w 

Ciechanowcu 

60.000,00 zł 0,00 zł 60.000,00 zł 31.12.2020 r. Zadanie w trakcie realizacji. 

Na opracowanie dokumentacji projektowo-

kosztorysowej przebudowy Stadionu 

Miejskiego w Ciechanowcu zostało 

ogłoszone zapytanie z terminem realizacji 

do końca 2020 r. Planowany zakres 

dokumentacji obejmował będzie m.in.: 

rozbudowę budynku sanitarno-szatniowego, 

zadaszenie trybun na ok. 300 osób, 

odgrodzenie płyty boiska od trybun, 

zadaszenia, oświetlenie boiska, 

nagłośnienie, monitoring, instalację 

nawadniającą i odwadniającą płytę boiska, 

renowację murawy, nowych bramek  

i piłkochwytów, bieżni lekkoatletycznej 400 

m, ogrodzenie i parkingi. Wartość 

najkorzystniejszej oferty wynosi 41.820,00 

zł  

 

 

 


